环形塑胶跑道工程


设计预算单位： 
设计预算项目:标准400m环形塑胶跑道工程
我公司依照:①《体育设施建设》有关规定；②国际田联审定的《田径场地设施标准手册》；③《建筑设计资料集》第七册有关规定；④国家标准《GB/T14833-93塑胶跑道》有关规定；⑤建设单位的建议及要求。本着严谨、务实、规范的施工程序，结合以往施工经验，对工程场地进行实地测量后,编制以下设计施工预算方案:
   * 工程图纸：环形塑胶复合型跑道效果图、环形塑胶跑道尺寸图、环形塑胶跑道铺胶示意图、跑道施工剖面详图。
* 项目分解及施工方案
一、运动场地基处理

二、排水沟建造
三、跑道及半圆区基础建造
1、碎石垫层

2、水泥石粉稳定层

3、沥青混凝土层
四、运动场聚氨酯塑胶（PU）面层
1、聚氨酯塑胶(PU)弹性层
        2、划线部分
   * 施工机械设备一览表
   * 材料技术说明表
* 塑胶场地检测标准GB
* 施工进度表
   * 塑胶场地管理及保养

   * 售后服务措施及承诺
   * 工程管理保证制度一览表
   *塑胶跑道工程造价预算表
项目分解及施工方案
一、运动场地基处理
    1、现场基础资料：

       原场地为煤渣跑道。

    2、原地基改造挖土方：

       整个场地进行定位、标高测量后，计算挖深土方面积及厚度，开始施工，此工序包括开挖土方、余土外运、整平场地、素土夯实。
    3、平整、压实场地：

       压路机沿场地纵向、从边沿向中央进行辗压，行车速度25-30m/min，重叠辗压至平整坚实为止，一般辗压5至8遍，使其密实度≥95%。
二、排水沟建造
1、排水沟土方开挖平均深1000mm，宽1000mm，水沟地基平整达到坡度要求，人工夯实。

2、底层铺设100mm厚6%水泥石粉垫层，再在其上铺设50mm厚C15混凝土层。

3、用M5水泥砂浆砌筑砖墙作排水沟，240mm厚，沟内5mm厚M2.5水泥砂浆抹灰，内壁净宽为300m。
4、水沟盖板采用500 mm (长)×500 mm（宽）×70mm (厚)混凝土预制构件，内设6Ф8mm钢筋，盖板上设有一个250mm(长)×25mm(宽)泄水孔。
5、沉砂井位置底板比水沟底板低150mm，其宽度同水沟内净空，长400mm。

6、在水沟盖板上涂刷一层高分子防水材料，其作用是为防止水沟盖板的水气上升而造成面层塑胶起泡。
三、跑道及半圆区基础建造
1、碎石垫层
铺设碎石垫层150mm厚。碎石粒径为30-80mm，石粉填缝。
2、水泥石粉稳定层

     120mm厚6%水泥石粉稳定层，压实密度达到2.2kg/L，其厚度允许偏差5%，外观、表面平整坚实，无沙窝，无松散。
3、沥青混凝土层:

      （1）沥青混凝土配比采用中间级配，保证一定的密实度，空隙率要求6-9％，细料

           不宜太多，保证热稳定性较好。

      （2）为避免妨碍沥青层与塑胶面层的粘结能力，在辗压时,压滚上不得涂刷柴油和

           其它重油。

（3）铺设粗沥青混凝土厚40mm，用辗压机进行辗压，开行速度不大于30m/min，每次重叠压宽度不应小于200mm。

（4）铺设厚度30mm细沥青混凝土，用辗压机进行辗压。

  （5）当辗压机辗压时，要从低处一端向最高的部分进行，任何情况下都不能从中间起开始滚压，用滚子压时可使用压路机的驱动轮，沿材料铺设方向进行，滚压后结合部分要漂亮，固着要完善，接着性要均匀，如有裂缝，蜂窝、脱皮等现象时应挖去，扫清，用热沥青混凝土修补，其铺设压实均应满足质量要求，不得用沥青作表面处理，接缝处需仔细压实。

（6）沥青基面完成后，要加固得完全平滑，不可用车辙，硬结，凹沉，龟裂或开口等，用滚子压时注意不要出现龟裂颧材料移动现象，如果表面上留有隆起或其他不压实的象征,就应挖去或用其他方法消除，完成面用3m直尺检查，不得超过2mm。

（7）沥青混凝土原材料要求：

沥青最好用当地道路60#沥青(软化点50℃)或60#乳化沥青。
       ① 粗沥青混凝土材料配比:  砂石：石屑：粗砂：粉针=45：20：28：7
          级配表：
	孔径mm
	35
	30
	25
	15
	10
	5
	2.5
	0.6
	0.075

	通用量%
	100
	70-100
	60-95
	38-70
	20-55
	5-35
	2-24
	2-13
	2-8


② 细沥青混凝土材料配比：石屑：粗砂：粉针=54：35：11
          级配表：
	孔径mm
	15
	5
	2.6
	1.2
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	通用量%
	95-100
	65-75
	40-55
	32-47
	23-38
	14-20
	8-15
	6-12


③ 沥青用量：热炒沥青用油量4.5-4.8%,乳化沥青用油量8-10%。

       ④ 细沥青混凝土质量指标：R20强度>25kg/cm2   R50强度>25kg/cm2 
⑤ 热稳定系数：k=R20/R50<3.5   体胀率<1%    体吸水率6-10%

四、运动场聚氨酯塑胶（PU）面层
  1、PU复合型塑胶面层

（1）材料：塑胶跑道弹性体是由甲组、乙组按配比组成，其甲组成分主要为进口原料
合成的聚氨酯原料，乙组成分为硫化剂、进口色料及多种助剂混合而成。

（2）施工准备：

①搅拌场所须先铺一层彩条塑料布，以确保地面整洁。

        ②材料启用时，封盖须先清洁干净。

③往搅拌机倒材料应先倒硬化剂（透明液状物），接着倒主剂（色彩液状），再按比例掺合黑胶粒，黑胶粒比例不超过25%。

④搅拌时搅拌机应正反互转，搅拌时间为2-3分钟，使材料充分搅拌。

（3）施工工艺：

①黑色弹性胶粒层:将环保型黑色高弹性橡胶粒、高强度环保交联剂、各种助剂混合、搅拌均匀,现场摊铺8mm厚，再用专用工具平整、压实。完成后平整度用3M直尺进行测量，平整度差在1mm内，误差面积之和不超过总面积的5%。二十四小时常温硫化保养。
作用：a.增强面层弹性；

b.对场地进行找平的作用；

c.解决了因混凝土起沙不能铺设PU塑胶的问题。
②将搅拌好的甲乙组混合料(不含黑胶粒)倒入场地，进行摊铺。

③用专用工具，按施工要求将混合料刮平，局部人工找平，厚度控控在2-3mm之间。

④整场均匀播洒一层EPDM防滑、耐磨颗粒。待其固化粘合牢固后，用竹扫将未粘合牢固的颗粒扫除。

        ⑤施工完第二天固化后清理接边，接边要平整，铺设好后场地要平整。

        ⑥在面层喷洒滚涂一层保护层，施工完成后，表面颜色应均匀一致。

（4）胶面铺装紧急情况处理

塑胶跑道施工过程中，往往会遇到许多紧急情况有：下雨、刮风、停电等。紧急情况的处理方法有：

下雨

如果塑胶跑道铺装施工过程中突然发生下雨的紧急情况，则立即停止配料，用预先准备好的塑胶薄膜盖好电机，搅拌器以及物料桶等，如搅拌器中有已搅拌好的胶浆应立即将胶浆倒入料车中，当垃圾处理掉。摊铺工序应迅速将余下的胶浆铺至模腔中。

刮风

如果铺装施工过程中出现刮大风紧急情况，立即停止配料，摊铺工序，如发现有杂物刮至胶浆或液面上应不断将杂物清除掉。撒胶粒工序如发现有杂物被吹到胶浆上，应先清除杂物，再撒胶粒。

停电

如果配料过程中发生停电，如能及时修复电路应立即修复，如果不能及时修复的，立即停止配料，同时通知摊铺工序做好停工准备，如果搅拌器中有物料应当垃圾处理掉。

（5）工艺特点：

我公司采用“分层施工法”，虽然此种施工法工序多，具有以下优点：

①由于分层施工法的特点在于分层，在第一次摊铺黑胶粒底材时已经基本找平，第二次摊铺面层时又有第二次找平时机，所以平整度更好，厚薄更均匀。

        ②面层的摊铺是在第一次摊铺底材（厚度为8mm）完全固化后进行，并且其厚度约在2-3mm，防滑颗粒粒径为4-5mm，当颗粒下沉到一半时就被顶托，固化后其下半部嵌入面层之中，从而克服了一次性施工中早撒粒下沉出现秃面，晚撒粒粘结不牢的现象。

③由于面层是厚度2-3mm全塑型聚氨酯，不含黑胶粒，成本虽高，但质量好，更加耐磨，同时由于不含黑胶粒而克服传统一次性摊铺渗浆漏黑通病。
  2、划线部分:

(1)材料：聚氨酯画线白漆。

材料特点：耐磨，不变色，附着力强。

    (2)用鉴定过的钢尺,经纬仪放设点位线,各点位数据参照体育工艺的要求,内控指标相对

误差为±0-±1/10000。

(3)按点位线及色别喷漆,分道线宽为5cm。各分道右侧（即外侧）的分道线包括在该跑道之内。
拟投入的主要施工机械设备一览表

	序号
	设 备 名 称
	型  号
	产地
	数 量
	性能状况

	1
	挖 掘 机
	PC200
	山东
	1
	正常

	2
	压 路 机
	WH-850
	山东
	1
	正常

	3
	经 纬 仪
	J2
	苏州
	1
	正常

	4
	水 准 仪
	QB-(601-9)
	江苏
	1
	正常

	5
	百米钢尺
	100M
	广州
	2
	正常

	6
	自卸汽车
	5T/15T
	山东
	4
	正常

	7
	压 路 机
	8T
	柳州
	1
	正常

	8
	砂浆搅拌机
	400L
	江西
	1
	正常

	9
	混凝土搅拌机
	500l
	江西
	1
	正常

	10
	沥青摊铺机
	超级2002
	德国
	1
	正常

	11
	平板式振动器
	
	湖南
	1
	正常

	12
	塑胶搅拌机
	800L
	湖北
	1
	正常

	13
	底材摊铺机
	WL-1001
	湖北
	1
	正常

	14
	PU刮平机械
	JC001
	湖北
	3
	正常

	15
	面漆喷洒机
	JC002
	湖北
	1
	正常

	16
	跑道划线机
	JC003
	湖北
	1
	正常


材 料 技 术 说 明 表
	序号
	货 物 名 称
	品牌、型号
	材 料 用 量
	备 注

	1
	聚氨酯预聚体
	301
	3kg/m2
	跑道用料

	2
	色   浆
	303
	6kg/m2
	跑道用料

	3
	黑胶粒
	
	3kg/m2
	跑道用料

	4
	EPDM红颗粒
	美国进口原料
广州生产
	4.5kg/m2
	跑道用料

	5
	白线漆
	美国进口原料
广州合成
	0.03kg/m2
	场地画线


塑胶场地检测标准GB

聚氨脂塑胶物化指标:
	指标名称
	单位
	指标
	试验方法

	拉伸强度
	Mpa
	≥0.6
	GB528

	扯断伸长率
	%
	≥80
	GB528

	硬度(邵氏)
	度
	50-60
	GB531

	冲击弹性
	%
	20-50
	GB1681

	压缩复原率
	%
	75-98
	GB1684


施 工 进 度 图 表 及 劳 动 力 安 排
任务目标：1、工程在计划工期45个日历天内完成；

2、在施工中精心组织科学管理，合理安排；

3、积极配合建设单位、设计院、监理单位质检站做好各项工作；

4、优质高速按期竣工，质量达到优良标准。

  施工进度安排表

	序号
	分部分项工程
	工   期
	劳动人安排

	1
	场地开挖
	8个日历天
	普工10人，机操工2人

	2
	平整夯实
	6个日历天
	普工5人，机操工2人

	3
	排水沟建造
	5个日历天
	砌砖工5人

	4
	沟盖板预制
	4个日历天
	混凝土工3人

	5
	沟盖板安装
	2个日历天
	混凝土工3人

	6
	铺设碎石层
	5个日历天
	普工10人，机操工2人

	7
	铺设石粉层
	3个日历天
	普工8人，机操工2人

	8
	铺设粗沥青混凝土基础
	9个日历天
	沥青砼工4人，普工8人，机操工1人

	9
	铺设细沥青混凝土基础
	9个日历天
	沥青砼工4人，普工8人，机操工1人

	10
	沥青混凝土养护
	10个日历天
	沥青砼工2人

	11
	塑胶面层铺设
	15个日历天
	塑胶摊铺工5人，普工8人

	12
	面层划线
	3个日历天
	专业划线人员3人，普工2人


注：以上部分工程可交错施工。
塑胶场地管理及保养
一、塑胶场地管理

（1）应按其适应范围合理使用，一般只供场地所承担的专项训练和比赛使用。

（2）场地是由聚胺酯合成的塑胶弹性体，要禁止各种机动车辆在上面行驶，以防滴油腐蚀胶面。禁止携带易爆、易燃和腐蚀性物品入内。不得刺穿切割。要保持清洁，严禁吸烟和吐痰，避免有害物质的污染。

（3）进入场地者必须穿运动鞋。跑鞋鞋钉不得超过9mm，跳鞋鞋钉不得超过12mm，杠铃、哑铃、铅球、铁饼、标枪等器材必须在特设的运动场使用，严禁在塑胶场地上进行训练。

（4）要避免长时间的重压。防止剧烈的机械性冲击和摩擦，以免弹性减弱和变形。紧靠内侧沿的第一、二条跑道使用较多，平时应限制使用，必要时可设置障碍物。
二、塑胶场地的保养

（1）场地的清洗、维修和保养是一项经常性工作。除天天清扫，有污秽随即清洗外，还要做到每季大洗刷一次，污秽重的地方可加适量洗衣粉刷洗或擦拭。
（2）比赛前后要用水冲刷，以保持场地的色彩和清洁卫生。夏季炎热天气要喷洒凉水，以降低其表面温度。

（3）场地上的各种线和标志应经常保持清晰醒目。随着时间的延长，塑胶表面会老化，场地的各种标志会褪色。因此，使用数年后最好喷一层塑胶液，重新描画标志线。

（4）场地如发生碎裂、脱层等现象，应按规格要求及时修补，以防蔓延。场地和周围的铅球区、沙坑、草地要经常洒水，以防尘土飞扬，影响场地的清洁。下水道要经常清理，保持场内排水畅通。
售后服务措施及承诺

	安
装
调
试
	我公司所有施工安装服务均达到中华人民共和国《建筑安装工程检验评定标准》、《施工验收技术规范》和《塑胶跑道》国家标准GB/T114833-93。
产品均通过国家体育总局体育设施建设和标准办公室认证、国家体育总局体育器材设备审定委员会认证、国家体育用品质量监督检验中心检测。

	售

后

技

术

维

护

服

务
	我公司生产施工的产品，承建的工程项目，完工后即为用户建立档案、定期回访，并对归档用户提供优质服务及咨询。如有用户投诉，我公司24小时内给予答复。

我公司所生产的塑胶场地，交付甲方使用日起计免费保修贰年。

免费保修责任范围：除建设方使用过程人为损坏、建设方要求的材料代用原因、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属我公司施工质量及提供的产品质量原因，均属我公司保修责任范围。

我公司建造的任何场地都进行永久性维护，如发生质量问题，请联系工程部或电告公司维护电话，我公司将48小时内提供技术及维护服务。



工程管理保证制度一览表
	序号
	规 章 管 理 制 度 名 称
	备  注

	1
	质量保证制度
	

	2
	安全保证制度
	

	3
	创文明施工制度
	

	4
	季节性施工制度
	

	5
	工地组织机构框架图表
	附表1

	6
	劳动力需用计划表
	附表2

	7
	质量保证体系表
	附表3

	8
	质量控制程序表
	附表4

	9
	安全保证体系表
	附表5


质 量 保 证 制 度 措 施
第一节   质量保证体系

建立从公司、项目到班组的层层质量控制体系。

第二节   全面质量管理    
 一、从开工前施工准备至工程交付使用的全过程推行全面质量管理，严格按照ISO9002质量保证体系及PDCA循环过程有秩序开展质量管理小组活动，其主要步骤为：

a.找出问题；

b.分析原因；

c.找出主要影响因素；

d.拟订措施；

e.认真执行措施；

f.检查效果；

g.总结经验，纳入标准；

h.处理遗留问题，转入下期循环。

二、对影响工程质量的关键工序、关键部位及重要影响因素制定管理实施细则，在工期工序、基础工程、面层铺设工程三个环节设立管理小组。

安 全 保 证 制 度 措 施

一、安全保证体系

    建立公司、项目、班组分级控制的安全保证体系。

二、安全生产技术措施

  1、每一分部分项工程施工前必须由专业工长下达局面安全技术交底，班级履行签字手续后才能施工。

    2、现场用高、低压设备及线路，按临时用电设计安装和架设，禁止使用破损或绝缘性能不良的电线，严禁电线随地走。

    3、切实加强火源管理，在偏僻空旷处设置吸烟点，烟头要熄灭后，掷于指定的铁筒内，现场使用明火必须严格履行审批手续。易燃、易爆物品指定专人管理。焊工作业时必须清理周围的易燃物。消防工具要齐全，安放位置适当，不得随意移动，并注意定期检查，每100m放置灭火器2-3个。

创 文 明  施 工 制 度 措 施

为了确保工程成为文明工地，以及充分体现我公司管理上的优势和良好的社会信誉。在该工程施工全过程中，我们将设置工地现场文明施工管理小组，由项目经理任组长，各科室班组负责人为组员。加大力度贯彻实施建设部关于加强施工现场管理的规定，强化施工现场管理工作，争创标准化文明施工工地，针对工程现场实际情况，拟定如下措施：

一、创建美观的外观形象

    1、施工现场出入口的整洁度是施工企业外在形象，必须做好干净、整洁、美观。

    2、大门两侧广告宣传标语书写醒目，美观大方，“门前三包”落实责任人。

    3、围墙砌筑或搭设要结实稳固，用料统一，高低一致。

    4、进入口设门卫值班，施工人员佩证出入现场。
二、现场平面管理

1、按甲方审查批准后的施工总平面图布置各类生产生活临时设施，作到经济合理，布置有序，搭设规范。

2、按平面布置定点堆放现场材料、周转料和半成品、堆放场地用石灰洒出界限，将材料在线内堆放整齐，大宗材料成堆见方，不许靠墙堆放。

3、设备、构件、钢材、木材、水电材料按规格、型号定点堆放，防潮湿器材作好防潮、防雨措施。

4、现场给排水系统畅通、场地平整干净、无积水。

5、场内水、电线路按报批的施工设计规定架设，不得乱拉、乱挂。

三、现场指挥标识

   1、施工现场管理人员、工人应着装整齐、佩戴胸卡。

 2、现场指挥、质量、安全等检查监督人员应佩戴明显的袖章标志。

   3、危险施工区域派专人值班，并悬挂警示牌，晚间悬挂警示灯。
四、环境卫生

   1、施工现场采取分区管理，第一工种、工序、区域的作业面和上、下影响区，在完成自己的形象进度部位后，都必须对操作环境进行必要的清理，做到工完料尽。

  2、建筑垃圾及时清运，施工污水沉淀后排入窖井。

  3、及时收回随身携带的工具，认真执行清理、回收利用、归库制度。

4、运输垃圾等应有遮盖和防护措施，严防洒漏路上及随车轮带出现场。

5、控制施工噪声，尽量做到施工不扰民。

6、办公室窗明地净、文件、图纸、图表、用品整洁美观。

五、社会公德

严格遵守社会公德和职业道德，妥善处理现场周围的公共关系，取得有关单位和市民对工程建设的理解和支持。

         季 节 性 施 工 制 度 措 施

一、做好现场排水系统，定期修整主要运输道路及清理排水沟，以利于及时将地面雨水排出场外，必要时路面加铺防滑材料。

二、混凝土和砂浆配合比应在测定砂、石含水率后作出必要调整，并应试配适合不同外界自然条件的砼配合比，以适应工程需要。塑胶面层摊铺时，应测定基础含水率、空气湿度、空气温度等，以进行对材料配比优化。

三、降雨量中等以上，浇筑大面积砼时，必须采取防雨措施，砼浇筑时若遇到暴雨，应用棚布将施工处加以覆盖，并按规范要求留设施工缝。

四、施工中重点做好防雷电设施，利用结构筋作避雷针，切实做好接地设施，现场机电设备要做好防雨、防漏电措施。

五、塑胶面层避免雨季进行，7-9月做好防台风准备。

六、配置必要的排水设施，如水泵等。

七、为防止基础施工期间下雨对基础工程的影响，配备2台Φ70污水泵在下雨期间抽排雨水。

附表1：

塑胶跑道工程

工地组织机构框架图表






附表2：

劳 动 力 需 用 计 划 表
	序号
	工   种
	人数
	备注

	1
	木  工
	3
	

	2
	抹灰工
	3
	

	3
	混凝土工
	5
	

	4
	机操工
	3
	

	5
	电  工
	3
	

	6
	电焊工
	2
	

	7
	石  工
	3
	

	8
	普  工
	10
	

	9
	塑胶专业摊铺工
	5
	

	10
	专业划线工
	3
	


附表3：

质 量 保 证 体 系 表















附表4：
质 量 控 制 程 序 图 表

            



























附表5：

                                  安 全 保 证 体 系 表

















项 目 经 理





项目技术负责人





劳资财务组





项目副经理





机械维修组





质量安全组





综合技术组





后勤保卫组





材料供应组





现场施工组





专 业 班 组











工





程





质





量





进场材料质量





项目材料组





机械设备质量





项目机动组





公司总工程师





编制施工方案





项目施工组





装 修 质 量





项目质安组





项目副经理





各专业施工组





安 装 质 量





地 盘 监 理





质 监 站





建 设 单 位





准备工作





了解招标文件及工程内容





搭建暂住宿舍
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材料、劳动准备





清 理 场 地





分部分项工程书面交底





技术交底





施工员班长等参加





中  间  检  查





按  图  施  工
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严格执行操作规程





加工道工序间搭接





自          检





施    工
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工程组





机动组
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领导组








公司





领导





质安组
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安全设施检查


规章制度执行





安全员





机械设备检查


维修保养





机械员





文 明 施 工


检   查





施工员





劳保用品供应


质 量 检 查





材料员





工会委员





落 实 劳 动


保 护 工 作





工人身体检查


处理突发事故





医疗室
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